отправ. по эл.почте 16.00 07.08.2014

Утверждаю
Зам. начальника управления ЖКХ
администрации г.Владимира
_____ С.В. Панкратов
"____" _____ 2014 г.

План - отчет
по подготовке жилищного фонда (ООО "Слово и Дело")
к осенне-зимнему периоду 2014 - 2015 гг.
по состоянию на 07.08.2014г.

№ пп	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План всего	По месяцам										Итого за отчетный период		% за отчет. пер.	% всего выполн.
				Май		Июнь		Июль		Август		Сентябрь до 15.09.14.					
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1.	Всего домов необходимо																
	по паспортам готовности	ед.	14								12			14			
	общей площадью	т. м²	107376,2											107376,2			
	в том числе:																
	с центральным отоплением	шт.	9											9			
	общей площадью	т. м²	75715,8											75715,8			
	с местным отоплением	шт.	5											5			
	общей площадью	т. м²	31660,4											31660,4			
	с печным отоплением	шт.															
	общей площадью	т. м²															
	Подготовка и сдача по актам тепловых узлов	шт.	20								18			20			
3.	Промывка и опрессовка систем отопления	дом	14								13			14			
4.	Замена труб отопления	п/м	10								10			10			
5.	Теплоизоляция	п/м	20								20			20			
6.	Замена водоподогревателей	секц.															
7.	Замена запорно-регулировочной арматуры	шт.	50								50			50			
8.	Замена приборов отопления	мест	4								4			4			
9.	Ремонт входных дверей	шт.	4								4	4		4			
10	Ремонт оконных рам	шт.	10								10	10		10			
11	Остекление рам и дверей	м²	50								50			50			
12.	Ремонт оголовков труб	шт.															
13.	Ремонт печей	шт.															
14.	Ремонт кровельных покрытий	м²	400								400			400			
15.	Ремонт межпанельных швов, утепление стен	м²															
	Необходимо заготовить:																
1.	Приборов отопления	мест	4								4	4		4			
2.	Труб стальных	п/м															
3.	Запорно-регулировочной арматуры	шт.	50								50			50			
4.	Насосов	шт.	2								2			2			
5.	Электродвигателей	шт.															
6.	Электропроводов	п/м	50								50	25		50			
7.	Битума	тн	0,3								0,3			0,3			
8.	Рубероида (стеклоизол)	м²	400								400			400			
9.	Шифера	м²															
10.	Стали кровельной	тн															
11.	Стекла	м²	50								50			50			
12.	Пиломатериала	м³	0,2								0,2			0,2			
13.	Цемента	тн	0,5								0,5			0,5			
14.	Кирпича	шт.															
15.	Пескосмеси	м³	14								-	14		14			

исп. Панкратова Н.А., тел. 8-905-649-17-58

зам. ген. директора ООО "Слово и Дело" Панкратова Н.А.